（ご参考：プロジェクト工程表例）

◆ プロジェクト作業の進め方

ミーティング日程 / 作業内容	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回
	5/22	6/4	6/12	6/25	7/7	7/22	8/6	8/18	8/23	8/28
	土	金	土	金	水	木	金	水	月	土
キックオフミーティング	◎									
シーズ評価		→	→							
事業化および事業の概要の決定			★							
製品化案の検討およびビジネスモデルの検討				→	→					
ビジネスプランの具体策検討および財務計画の立案（ビジネスモデルの見直し）						→	→			
経営理念等の検討およびプレゼン資料作成							→	→		
最終打ち合わせおよびプレゼン予行演習									→	
報告会（本番）										◎